

Директор МКОУ

«Новоаульская СОШ

им. Иеманлова А.Р.»

М.Н.Набиев



План (дорожная карта) реализации проекта «Психолого-педагогический класс» в МКОУ «Новолянская СОШ

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	ИСПОЛНИТЕЛИ	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
		1.ОРГАНИЗАЦИОНА	Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
1	Назначение ответственного лица ООО за организацию деятельности психолого-педагогических классов	До 20.05.2024г.	Директор М.Н. Набиев	Приказ № 65
2	Изучение нормативной документации		Зам.директора по УВР Набиев Ш.К.	1) Изучение методических рекомендаций для образовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования (Письмо Министерства Просвещения РФ от

				30.03.2021г.No ВБ0511/08. 2) Определение перспектив развития проекта «Педагогический класс в МКОУ «Новоаульская СОШ им. Исмаилова А.Р.»
3	Информирование о проекте родителей(законных представителей) и обучающихся 9-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого-педагогическом классе.	Да 20.04.2024г.	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К. Классные руководители	Протоколы родительского собрания Проведение общественных обсуждений (на педсовете, опрос родителей и обучающихся). Анкетирование родителей и обучающихся на выявление востребованности профессий в сфере педагогических профессий на перспективность открытия педагогических классов на базе школы.
4	Мониторинг материально-технической базы, программного обеспечения и кадрового потенциала в системе среднего общего образования.	До 30.04.2024 г.	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К. Зам директора по ИКТ. Ахмедов М.А.	Аналитическая справка материально - технических и кадровых ресурсов среднего общего образования
	Разработка концепции «Педагогический класс»	До 30.05.2024г.	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К.	Концепция развития «Педагогический класс»
6	Рассмотрение на заседании педагогического совета: -об утверждении дорожной карты по реализации проекта «Педагогический класс» -об утверждении Концепции развития «Педагогического класса -об утверждении рабочих	До 30.05.2024 г.	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К.	Протокол педсовета

	программ в условиях реализации проекта «Педагогический класс»				
7	Разработка Положения о профильных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия и приема/поступления, порядок зачисления и отчисления	До 31.08.2024г.	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К.	Локальный нормативный акт директора ОО	
@	Заключение договоров о сотрудничестве	Не позднее 30.08.2024г.	Директор М.Н.Набиев	Договор о сотрудничестве с социальными партнерами 1) Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 2) Министерство образования и науки РД	
9	Организация Сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе.	До 31.08.2024г.	Зам.директора по УВР Набиев Ш.К. Классные руководители, Педагог-психолог	Заявления родителей(законных представителей)	
10	Организация приема обучающихся в психолого-педагогический класс	До 31.08.2024а	Директор М.Н.Набиев	Приказ о создании комиссии(при необходимости)	
11	Принятие решения о зачислении обучающихся в	До 31.08.2024г.	Директор М.Н.Набиев	Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о	
	психолого-педагогический класс		Замдиректора по УВР Набиев Ш.К.	зачислении обучающихся.	

12	Реализация учебных занятий в соответствии с учебным планом.	В течение учебного года	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К. педагоги школы, социальные партнеры	Составление расписания проведения занятий, проведение уроков в соответствии с расписанием
13	Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с социальными партнерами	В течение учебного года	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К. Педагог-психолог	Проведение Проф. мероприятий согласно плану работы с социальными партнерами
2. Информационно-методические мероприятия				
14	Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта	В течение учебного года	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К. Педагог-психолог	
15	Размещение информации о психолого-педагогическом классе и участии в проекте на сайте образовательной организации	В течение учебного года	Зам.директора по ИКТ Ахмедов М.А.	Публикации на официальном сайте
3. Обеспечение условий реализации проекта				
16	Формирование учебного плана для психолого-педагогического класса в соответствии с ФГОС СОО (на базе гуманитарного	До 31.08.2024г.	Директор М.Н.Набиев Зам.дир. по УВР Набиев Ш.К.	Приказ об утверждении учебного плана на уровень образования

	профиля)				
17	Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости)	До 31.08.2024г.	Зам.директора по УВР Набиев Ш.К.	Внесение изменений в ООП СОО	
18	Разработка и утверждение рабочих программ по определенным направлениям реализации проекта	До 31.08.2024г.	Зам.директора по УВР Набиев Ш.К.	Составить рабочие программы элективных курсов «Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая практика»	
19	Разработка календарно-тематического планирования	До 31.08.2024г.	Зам.директора по УВР Набиев Ш.К.	Утвердить календарно-тематическое планирование по направлениям обучения	
20	Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при необходимости)	До 31.08.2024г.	Зам.директора по УВР Набиев Ш.К.	Обучение педагогов (сертификаты)	
4. Мониторинг реализации проекта					
21	Мониторинг профильного обучения	Ежегодно: май, сентябрь	Замдиректора по УВР Набиев Ш.К.	Организация и проведение сбора данных	



Директор школы: М.Н.Набиев